

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
令和7年度

令和7年4月現在

項目	担当課
1 小平駅南口有料自転車駐車場	交通対策課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
2019(R1)年度 更新等の適否の判断において「更新等を行う」とした。整備手法の検討を行っていく。				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)

検討体制(部会)	交通対策部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①更新に向けて実施設計、地質調査、関係機関協議、建築基準法の計画通知を実施する。 ※設計、地質調査は債務負担行為を設定し、令和6年度、7年度に実施する。					7,032
②改築工事(契約・工事)を実施する。 ※改築工事は債務負担行為を設定し、令和7年度、8年度に実施する。					74,854
③更新に向けて地元商店会・自治会との意見交換、事業説明会等を行う。					0

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)

評価	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
令和7年度

令和7年4月現在

項目	担当課
2 健康福祉事務センター・中央公民館	福祉政策課・公民館

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
2017(H29)年度 更新等の適否の判断において「更新等を行う」とした。(基本計画策定方針作成済)				
2019(R1)年度 基本計画策定済 中央公民館・健康福祉事務センター・福祉会館等の検討を一体的に行い、「中央公民館、健康福祉事務センター、福祉会館の更新等に関する基本計画」を策定				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)

検討体制(部会)	中央公民館・健康福祉事務センター等部会
関連計画	中央公民館、健康福祉事務センター及び福祉会館の更新等に関する基本計画

当該年度の取組(当初予定)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①土壌調査、埋蔵文化財調査を行う。					4,948
②福祉会館敷地内整備工事を行う。 ※整備工事は債務負担行為を設定し、令和7年度、8年度に実施する。					89,994

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)

評価	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票

令和7年度


令和7年4月現在

項目	担当課
3 小平ふるさと村内施設	文化スポーツ課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
		更新等の適否の判断		
		基本計画策定方針の作成(更新する場合) 		

検討体制(部会)	文化施設部会
関連計画	小平市文化スポーツ推進計画

当該年度の取組(当初予定)

内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①文化施設部会・公共施設マネジメント推進本部を開催し、更新等の適否の判断の検討を行う。					0
②公共施設マネジメント推進委員会や市議会公共施設マネジメントに係る特別委員会において、検討の方向性について説明する。					0
③結果について、市議会幹事長会議で報告した後、公表を行う。					0

当該年度の取組(年度実績)

実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)

評価	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
令和7年度

令和7年4月現在

項目	担当課
4 小川一丁目防災倉庫	防災危機管理課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
			更新等の適否の判断	
			基本計画策定方針の作成(更新する場合) 	

検討体制(部会)	防災対策部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①防災対策部会・公共施設マネジメント推進本部を開催し、更新等の適否の判断の検討を行う。					0


当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)

評価	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
令和7年度

令和7年4月現在

項目	担当課
5 小平第三小学校 校舎・体育館	施設更新担当
6 花小金井小学校 校舎・体育館	

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
<p>矢印の期間内において、更新等の適否の判断を行う。 更新等を行う場合には、学校の更新時期の一定の分散を図るため、令和8年度に予定している公共施設マネジメント推進計画の改定に合わせて計画策定の着手時期を検討し、基本計画策定方針の作成を行う。</p>				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
		更新等の適否の判断		
				
基本計画策定方針の作成(更新する場合)				

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組 (当初予定)					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①学校部会・公共施設マネジメント推進本部において、更新等の適否の判断の検討を行う。					0
②公共施設マネジメント推進委員会や市議会公共施設マネジメントに係る特別委員会において、検討の方向性について説明する。					0
③結果について、市議会幹事長会議で報告した後、公表を行う。					0

当該年度の取組 (年度実績)		
実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)


評価	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票

令和7年度

令和7年4月現在

項目	担当課
7 小平第十小学校 体育館	施設更新担当

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
矢印の期間内において、更新等の適否の判断を行う。 更新等を行う場合には、学校の更新時期の一定の分散を図るため、令和8年度に予定している公共施設マネジメント推進計画の改定に合わせて計画策定の着手時期を検討し、基本計画策定方針の作成を行う。				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
			更新等の適否の判断	
			基本計画策定方針の作成(更新する場合) 	

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	

当該年度の取組(当初予定)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①学校部会・公共施設マネジメント推進本部を開催し、更新等の適否の判断の検討を行う。					0

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)

評価	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
令和7年度

令和7年4月現在

項目	担当課
8 小平第十一小学校 校舎・体育館	施設更新担当

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
2018 (H30)年度 更新等の適否の判断において「更新等を行う」とした。(基本計画策定方針策定済) 2021 (R3)年度 基本計画策定済 2023 (R5)年度 基本設計方針策定済				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	小平第十一小学校等複合施設の整備に関する基本計画、 小平第十一小学校等複合施設の整備に関する基本設計方針

当該年度の取組(当初予定)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算 (単位:千円)
①市民意見を踏まえながら基本設計を行い、その後、実施設計を行う。 ※設計は債務負担行為を設定し、令和6年度～8年度に実施する。					42,953

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)

評価	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票  
令和7年度

令和7年4月現在

項 目	担 当 課
9 小平第十三小学校 校舎・体育館・十三小学童クラブ第一	施設更新担当・学童クラブ担当

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
2020 (R2) 年度 更新等の適否の判断において「更新等を行う」とした。(基本計画策定方針策定済) 2023 (R5) 年度 基本計画定済				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)

検討体制(部会)	学校部会
関連計画	小平第十三小学校等複合施設の整備に関する基本計画

当該年度の取組(当初予定)					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①市民意見を踏まえながら、施設の配置を含めた基本設計を行う。 ※設計は債務負担行為を設定し、令和6年度～9年度に実施する。					0

当該年度の取組(年度実績)		
実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)

評価	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票

令和7年度

令和7年4月現在

項目	担当課
10 適切な保全業務	公共施設マネジメント課・施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
<p>現在は、「施設の適正な計画修繕のあり方」（2010(H22)年3月）に沿って優先順位を付けて施設の保全を行っていますが、必要な改修がすべて実施されている状況ではありません。                      財政状況を踏まえながら、安全・安心な施設を確保するために、効率的で効果的な保全手法について研究を行い、引き続き適切な保全を実施します。</p>				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)
実施				→

検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	

当該年度の取組（当初予定）					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①施設保全に関する職員説明会を実施する。					0
②現地調査を実施する。					0
③緊急性判断一覧表を作成する。					0

当該年度の取組（年度実績）		
実施時期	実施内容	決算見込み (単位:千円)

評価	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票

令和7年度

令和7年4月現在

項 目	担 当 課
1 1 全庁的なノウハウの蓄積とモチベーションの向上	公共施設マネジメント課・全課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

公共施設マネジメントは中心的な部署のみでは推進できず、全庁的に取り組む姿勢が必要となります。研修等を通じて、職員一人一人のコスト意識や課題・危機感の共有を図る必要があります。そのうえで、推進の中で得られたノウハウを共有する方策を検討し、その成果を見える化することで、モチベーションの向上を図ります。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
実施				→

検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	

当該年度の取組（当初予定）

内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予 算 (単位:千円)
①新規採用職員への説明会を実施する。	■				0
②職員説明会を実施する。	■				0

当該年度の取組（年度実績）

実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)

評価	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	-------------------

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票

令和7年度

令和7年4月現在

項 目	担 当 課
1 2 自動販売機設置の有料化	公共施設マネジメント課・施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容				
<p>市有財産の有効活用を図り、歳入確保を目的とし、新たな公共施設に自動販売機を設置する際には、入札による公募を検討します。</p>				
公共施設マネジメント推進計画における年度計画				
2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)
検討			実施	

検討体制(部会)	公共施設マネジメント総合推進部会
関連計画	

当該年度の取組（当初予定）					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予 算 (単位:千円)
①令和6年度に行った例規類の改正を踏まえ、具体的な取扱いについて検討する。					0

当該年度の取組（年度実績）		
実施時期	実 施 内 容	決算見込み (単位:千円)

評価	一部未実施・未実施の場合、改善策等
----	-------------------